



Утверждаю

Директор МБОУ СОМШ № 44

им. В. Кудзоева

/Щуцьева Т.Н./

**Дорожная карта
по формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы
МБОУ СОМШ №44 им. В. Кудзоева**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО	1. Наличие решения органа государственного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательной организации ФГОС НОО	2022-2025
	2. Разработка на основе программы начального общего образования основной образовательной программы МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева	Май 2022
	3. Утверждение ООП МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева, осуществляющей образовательную деятельность	Май 2022
	4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО	2022-202025
	5. Приведение должностных инструкций работников МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева в соответствии с требованиями ФГОС НОО, тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом	Май 2022
	6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО	Май 2022
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО	Апрель 2022
	8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учётом требований к необходимой и достаточной оснащённости учебной деятельности	Июнь 2022
	9. Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; — положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки	Декабрь 2021

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
	<p>достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;</p> <p>— положения об организации домашней работы обучающихся;</p> <p>— положения о формах получения образования;</p> <p>...</p>	
<p>II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО</p>	<p>1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов</p>	
	<p>2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования</p>	<p>В течение 2022</p>
	<p>3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками</p>	
<p>III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО</p>	<p>1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО</p>	<p>Январь 2022</p>
	<p>2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных организаций и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности</p>	<p>Июнь 2022</p>
	<p>3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности</p>	<p>Апрель 2022</p>
	<p>4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы начального общего образования</p>	<p>Январь-май 2022</p>
<p>IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО</p>	<p>1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО</p>	<p>Апрель 2022</p>
	<p>2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева в связи с введением ФГОС НОО</p>	<p>Март 2022</p>
	<p>3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО</p>	
<p>V. Информационное</p>	<p>1. Размещение на сайте МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева</p>	<p>Декабрь</p>

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
обеспечение введения ФГОС НОО	информационных материалов о введении ФГОС НОО	2021
	2. Широкое информирование родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса о введении и реализации ФГОС НОО	Январь 2022
	3. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО	Май 2022
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Характеристика материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО	Март 2022
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева требованиям ФГОС НОО	
	3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда работников МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева	Декабрь 2021
	4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО: укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами; наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных; наличие контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам локальной сети и Интернета; ...	Январь 2022